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DECRETO N° 1760/2024 Mamanguape, 09 de fevereiro de 2024.

REGULAMENTA, NO AMBITO DA ADMINISTRACAO
PUBLICA MUNICIPAL, DIRETA, AUTARQUICA E
FUNDACIONAL DO MUNICIPIO DE MAMANGUAPE,
A LEI'N.°14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, QUANTO
AOS CRITERIOS PARA A EXECUCAO DE OBRAS E
SERVICOS DE ENGENHARIA.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DE MAMANGUAPE, Estado da Paraiba,
no uso da atribuicdo que Ihe confere o art. 30, incisos | e Il, da Constituicdo Federal,
art. 62, Vl e art. 77, 1 "a" da Lei Orgéanica Municipal, e ainda:

Considerando a Lei Federal n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, que
estabelece a Lei Geral de Licitacbes e Contratos Administrativos;

Considerando a necessidade de regulamentar os critérios para a execugao
de obras e servi¢cos de engenharia no ambito do Poder Executivo do Municipio de
Mamanguape;

DECRETA:
Art. 1°. Este Decreto regulamenta, no ambito da Administracdo Publica
municipal, direta, autarquica e fundacional do Municipio de Mamanguape, a Lei

Federal n® 14.133, de 2021, quanto aos critérios para a execuc¢ao de obras e servi¢cos
de engenharia.

CAPITULO |
DAS FASES DAS OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

Art. 2°. Para os fins deste Regulamento, excetuando-se o Regime de
Contratacdo Integrada, consideram-se as seguintes fases para empreendimentos
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relativos a obras e servicos de engenharia e/ou arquitetura a serem contratados e
executados pelos 6rgaos da administracdo direta e autarquica do poder executivo
municipal:

| - estudo técnico preliminar;

Il - termo de referéncia para elaboragéo de projetos basico e executivo;

lll - licitagdo para a execucdo de obras e servicos de engenharia e/ou
arquitetura e, se for o caso, dos projetos basico e/ou executivo;

IV - contratagcdo para a execucdo de obras e servigos de engenharia e/ou
arquitetura e, se for o caso, dos projetos basico e/ou executivo;

V - pés-ocupacao.

81° Considera-se entidade contratante, cujo titular € o ordenador primario de
despesas, a responsavel pela gestao do contrato.

§2° Compete a assessoria juridica da entidade responsavel pela conducéo
do procedimento licitatério a emisséo do parecer juridico previsto no art. 53 da Lei
14.133/2021.

83° Compete a Procuradoria-Geral do Municipio da entidade contratante a
emissdo de pareceres sobre quaisquer matérias que envolvam obrigacdes
contratuais, posteriores a homologacao do certame.

84° Os procedimentos de aquisicdo e contratacdo de obras e servigos de
engenharia por meio de dispensa e inexigibilidade de licitacdo serdo de
responsabilidade das respectivas entidades contratantes.

Art. 3°. Para os fins deste Regulamento, para o Regime de Contratacéo
Integrada, consideram-se as seguintes fases para empreendimentos relativos a
obras e servigos de engenharia e/ou arquitetura a serem contratados e executados
pelos érgaos da administracao direta e autarquica do poder executivo municipal:

| - estudo técnico preliminar;

Il - anteprojeto de arquitetura e engenharia,

[l - licitacdo para a projetos basico e executivo e para a execucdo de obras
e servicos de engenharia e/ou arquitetura;

IV - contratacdo dos projetos basico e executivo e da execucéo de obras e
servicos de engenharia e/ou arquitetura;

V - p6s-ocupagao.
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Secao |
Do Estudo Técnico Preliminar

Art. 4°. Recebida a demanda interna ou externa de obra de engenharia e/ou
arquitetura pelo 6rgédo ou entidade, se for o caso, a autoridade competente devera
encaminha-la para o estudo técnico preliminar.

Paragrafo unico. O 6rgdo ou entidade demandada devera comunicar ao
demandante se o pedido foi encaminhado ou n&do para o estudo técnico preliminar.

Art. 5°. O estudo técnico preliminar devera ser realizado por profissional ou
por equipe ou comissdo de profissionais com prerrogativa legal na area de
engenharia ou arquitetura, de acordo com regulamentacao federal das referidas
profissbes, ou por equipe técnica coordenada por profissional com essas
caracteristicas.

Paragrafo unico. O érgao ou entidade demandante podera solicitar auxilio
para elaboracéo do estudo técnico preliminar.

Art. 6°. ApOs realizado o estudo preliminar, o responsavel pela sua
elaboracdo ou o coordenador da equipe responsavel o submetera a andlise e
deliberagcdo da autoridade maxima do Orgdo ou entidade interessada pelo
empreendimento, que apontard a alternativa e as soluc¢des técnicas mais adequadas

a satisfagcdo do interesse publico.

Paragrafo Unico. Concluido o estudo técnico preliminar e selecionada a
alternativa e solucbes técnicas mais adequadas, sera elaborado relatério
circunstanciado, contendo a descricdo e avaliagdo da opcdo selecionada e os
elementos descritos no art. 7 deste Regulamento.

Art. 7°. A equipe técnica do 6rgdo ou entidade responsavel pela elaboracao
do estudo técnico preliminar devera realizar vistoria, in loco, da area onde se
pretende executar a obra de engenharia e/ou arquitetura, para que obtenha todas as
informacdes necessarias e suficientes para orientar o planejamento, contendo, no
minimo, 0s seguintes elementos:

| - 0 6rgdo ou entidade interessada no empreendimento publico;
Il - a localizagdo do empreendimento;
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[l - o croqui da area com as caracteristicas e dimensdes necessarias;

IV - a conformacéo altimétrica, quando couber;

V - a documentacao fotografica da area onde sera construida a obra de
engenharia e/ou arquitetura;

VI - a identificacao e titularidade dos terrenos;

VIl - o programa de necessidades, na forma deste Regulamento;

VIII - a natureza e finalidade da obra de engenharia e/ou arquitetura;

IX - 0 estudo de viabilidade, conforme este Regulamento;

X - analise técnica sobre a viabilidade, ou ndo, de parcelamento do
empreendimento;

XI - descricdo de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas
mitigadoras, incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos,
bem como logistica reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos,
quando aplicavel;

81°. Desde que devidamente justificada, especialmente quanto a auséncia
de prejuizo a analise precisa dos dados e dos elementos previstos nos incisos do
caput deste artigo, a vistoria do terreno in loco podera ser dispensada pela equipe
técnica.

8§2° O oOrgdo ou entidade empreendedor devera realizar analise prévia
ambiental a respeito da possibilidade de utilizacdo da &rea para os fins pretendidos.

83° Além dos custos relativos aos projetos e a obra de engenharia e/ou
arquitetura, o 6rgdo demandante, em sua andlise de viabilidade, devera estimar e
considerar os custos de implantacéo, operacdo e manutencdo anual, relativos aos
recursos materiais e humanos necessarios ao pleno funcionamento da finalidade que
demandou a constru¢cao do empreendimento.

84° Paralelamente ao planejamento da execucdo da obra em si, o 6rgéo
demandante devera dar inicio as providéncias necessérias ao pleno funcionamento
do empreendimento, incluindo as fases de implantacdo, operagcdo e manutencéo
anual.

Art. 8°. O estudo técnico preliminar devera conter, no caso de obras de
engenharia e/ou arquitetura, estudo de viabilidade.

Art. 9°. O estudo de viabilidade sera realizado em funcdo da éarea
apresentada pelo 6rgao ou entidade interessada e pelo seu entorno, podendo, em
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caso de se concluir pela inviabilidade da construcdo na area apresentada, ser
realizada a indicacdo de nova alternativa locacional.

81° A documentacdo relativa a area onde sera implantado o
empreendimento deve ser analisada pela assessoria técnica do 6rgdo ou entidade
interessada pelo empreendimento, devendo ser tomadas as medidas legais quando
a area néo for de propriedade do Municipio.

82° A escolha deve recair em area compativel com o que se pretende
construir, tanto em suas dimensdes como em localizagdo, de forma a minimizar,
pelas suas caracteristicas, em especial pela sua topografia, dispéndios a mais para
a Administracdo, tais como terraplenagem, gastos com ampliacdo da rede de
energia, telefone, agua e esgoto, além da existéncia e condi¢gbes das vias de acesso,
da existéncia ou ndo de fornecedores de materiais de constru¢do e méo de obra.

83° O estudo de viabilidade deve verificar a acessibilidade ao
empreendimento publico, entendida essa como a capacidade de locomocdo dos
individuos, a pé ou por outros meios de transporte, os custos, a disponibilidade de
tempo, as redes viarias, as distancias dos percursos e os obstaculos topograficos,
urbanisticos e arquiteténicos, independentemente da densidade populacional.

84° O estudo de viabilidade deve contemplar o levantamento e analise fisica
dos condicionantes do entorno, o levantamento e a analise das restricbes e
possibilidades das legislacdes especificas na esfera municipal, estadual e federal.

85° Verificando a pertinéncia do pedido para a execugdo da obra ou servi¢cos
de engenharia e/ou arquitetura e a viabilidade orcamentéria financeira, a autoridade
maxima do 6rgdo responsavel pela demanda se aprovar a encaminhard a sua
assessoria técnica para o inicio do estudo técnico preliminar.

Art. 10. O programa de necessidades a ser definido a fim de adequé-lo aos
recursos que estardo disponiveis devera conter, dentre outros aspectos:

| - o fim a que se destina a obra ou servi¢co de engenharia;

Il - a caracterizacdo dos futuros usuarios, contextualizando-os no ambiente
ou espaco projetado, e quantificando-os;

lll - a nomeacao dos respectivos ambientes ou espacos, caracterizando as
atividades funcionais que serdo desenvolvidas, de acordo com normativas,
legislacéo e orientacdes;
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IV - a verificacdo da necessidade de ambientes ou espacos complementares
para o desenvolvimento das atividades especificas, bem como areas de circulacéo
e ligacao entre os ambientes e 0s espacos publicos;

V - as dimensdes aproximadas necessarias;

VI - indicar as necessidades do conforto ambiental, orientando para uma
construgdo sustentavel.

Paragrafo Unico. Em se tratando de estudo técnico preliminar para
contratacdo de obras e servicos comuns de engenharia, se demonstrada a
inexisténcia de prejuizo para a afericdo dos padrées de desempenho e qualidades
almejadas, na especificacdo do objeto poderdo ser dispensados a elaboracdo de
projetos arquitetdnicos e complementares.

Art. 11. Concluidos os estudos e selecionada a alternativa, deve ser
preparado relatério com a descricdo, avaliacdo da opcdo selecionada, e o0s
elementos descritos neste Regulamento, e submeté-lo a analise e deliberacédo da
autoridade maxima do 6rgdo ou entidade interessada pelo empreendimento, que
somente aprovara se atendidos os critérios estabelecidos neste Regulamento.

Secao Il
Do Termo de Referéncia para Contratacdo de Projetos

Art. 12. A licitagdo e contratacdo de projetos basico e executivo devera ser
precedida e instruida com termo de referéncia, na forma estabelecida neste
Regulamento.

81° O termo de referéncia devera conter os elementos técnicos necessarios
e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para caracterizar o servigo a ser
contratado e orientar a execugéo e a fiscalizacdo contratual, capazes de propiciar a
avaliagcdo pela Administragdo dos critérios estabelecidos neste Regulamento.

§2° Apos realizado o termo de referéncia, o responsavel pela sua elaboracéo
ou o coordenador da equipe responsavel, o submetera a analise e deliberacdo da
autoridade superior do 6rgdo ou entidade interessada pelo empreendimento, que
devera aprova-lo, se presentes 0s requisitos estabelecidos neste Decreto.

83° O termo de referéncia deverd ser realizado por profissional com
prerrogativa legal na area de engenharia ou arquitetura, de acordo com
regulamentacéo federal das referidas profissfes, ou equipe técnica coordenada por
profissional com essas caracteristicas.
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Subsecéo |
Do Objetivo e das Atividades do Termo de Referéncia

Art. 13. O termo de referéncia tem o objetivo de estabelecer os aspectos
necessarios e as condicdes minimas que orientardo a contratacdo dos projetos de
engenharia e/ou arquitetura e nortear o desenvolvimento dos projetos.

Art. 14. O termo de referéncia para a contratacdo de projetos béasico e
executivo devera conter no minimo:

| - a justificativa da necessidade da contratagcéo, dispondo, dentre outros,
sobre:

a) motivacdo da contratacdo, incluindo o programa de necessidades;

b) beneficios diretos e indiretos que resultardo da contratacao;

C) conexao entre a contratacdo e o planejamento existente, sempre que
possivel,

d) agrupamento de itens em lotes, quando houver;

e) critérios de sustentabilidade adotados a serem levados em conta na
elaboracao dos projetos;

f)  natureza do servico, continuado ou nao continuado, quando couber;

g) inexigibilidade ou dispensa de licitacéo, se for o caso;

h) referéncias a estudos preliminares, se houver.

Il - 0 objetivo, identificando o que se pretende alcangcar com a contratacao;

[l - o objeto da contratacdo, com os produtos e os resultados esperados com
a execucao do servigo, com a descri¢cédo detalhada dos servigos a serem executados,
elencando todos os projetos a serem contratados e as exigéncias a serem feitas na
elaboracdo, inclusive a qualificagdo técnico-operacional, técnico-profissional e
econdmico-financeira,

IV - especificacbes dos servicos com o0 conteudo dos projetos a serem
contratados;

V - a justificativa da relacdo entre a demanda e a quantidade de servico a
ser contratada, acompanhada, no que couber, dos critérios de medicdo utilizados,
documentos comprobatérios, pranchas, CDs e outros meios probatérios que se
fizerem necessarios;
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VI - 0o modelo de ordem de servi¢o, sempre que houver a previsédo de que as
demandas contratadas ocorrerdo durante a execu¢do contratual, e que devera
conter 0s seguintes campos:

a) adefinicdo e especificacdo dos servicos a serem realizados;

b) o volume de servigcos solicitados e realizados, segundo as métricas
definidas;

c) os resultados ou produtos solicitados e realizados;

d) o cronograma de realizacdo dos servicos, incluidas todas as tarefas
significativas e seus respectivos prazos;

e) definicdo do preco dos projetos, com a respectiva metodologia utilizada
para a quantificacdo e medicéo desse valor;

f)  definicdo do prazo maximo para a execucao;

g) aavaliacdo da qualidade dos servicos realizados e as justificativas do
avaliador; e

h) a identificacdo dos responsaveis pela solicitacdo, pela avaliacdo da
gualidade e pelo ateste dos servicos realizados.

VIl - a metodologia de avaliagdo da qualidade e aceite dos servi¢os
executados;

VIII - o enquadramento ou n&do do servigo contratado como servico comum,
guando couber;

IX - o quantitativo da contratagao;

X - 0 valor méximo da contratacao, global e por etapa realizada, estabelecido
em decorréncia da identificacdo dos elementos que compdem o preco dos servicos;

Xl - condicbes do local onde o projeto serd implantado e croquis de
localizacéo e informagdes complementares;

XIl - deveres da contratada e do contratante;

XIII - forma de pagamento;

XIV - critérios técnicos de julgamento das propostas, nas licitacdes dos tipos
melhor técnica e técnica e preco, conforme estabelecido em lei.

Paragrafo unico. Nas licitacbes de obras e servicos de engenharia e/ou
arquitetura, sempre que adequada ao objeto licitacdo, podera, a critério do érgao ou
entidade licitante, ser adotada a Modelagem da Informacé&o da Construcéo (Building
Information Modelling- BIM), ou de tecnologias e processos integrados similares ou
mais avancados que venham a substitui-la, nos termos deste Regulamento.
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Art. 15. O termo de referéncia para contratacdo de projetos deve ser
elaborado levando-se em consideragdo, no minimo, os parametros definidos no
estudo técnico preliminar.

Secéao lll
Da Licitacdo para Contratacao de Obras e Servi¢cos de Engenharia

Art. 16. Antes de iniciar a fase externa do procedimento licitatério devera
haver a competente autorizacao do 6rgdo ou entidade responsavel pela licitacao do
projeto basico e/ou executivo.

Subsecao |
Do Projeto Béasico e Executivo

Art. 17. Todos os elementos que compdem o projeto basico devem ser
elaborados por profissional legalmente habilitado, sendo indispenséavel a respectiva
Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART e/ou Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT, identificacdo do autor e sua assinatura em cada uma das pecas
graficas e documentos produzidos.

Art. 18. Todo projeto béasico deve apresentar conteudos suficientes e
precisos, tais como o0s descritos no desenho, no memorial descritivo, na
especificacdo técnica, no orcamento e no cronograma fisico-financeiro,
representados em elementos técnicos de acordo com a natureza, porte e
complexidade da obra de engenharia e/ou arquitetura.

Art. 19. Para a correta aplicagdo as especificagbes do projeto basico, a
indicacdo de marca e modelo do material a ser utilizado em determinados servicos,
devera seguir as seguintes regras:

| - quando for adequada a utilizacdo de materiais para melhor atendimento
do interesse publico, funcionalidade ou sincronia entre materiais previstos nos
célculos dos projetos, comprovada mediante justificativa técnica, devera ser indicada
a marca e modelo do material a ser utilizado no respectivo servigo, caso a contratada
encontre dificuldade no cumprimento da especificacdo de projeto, sera necessaria a
obtencéo de autorizagédo da respectiva fiscalizacédo da obra e do responsavel técnico
pelo projeto;
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Il - quando for adequada a utilizac&o de bens ou servicos, sem similaridade
ou de marcas, caracteristicas e especificacdes exclusivas, para melhor atendimento
do interesse publico, comprovada mediante justificativa técnica, devera ser indicada
a marca e modelo dos bens ou servigos;

[Il - quando visar a facilitacdo da descri¢cdo do objeto, devera ser indicada a
marca e modelo do material a ser utilizado, seguida da expressao “ou equivalente”,
“ou similar” e “ou de melhor qualidade”;

IV - no que caso em que o contratado pretender ndo utilizar a marca e modelo
indicado no projeto, devera requerer ao agente responsavel pela fiscalizacdo da
obra, com a devida antecedéncia, a respectiva substituicdo, de modo que o pedido
sera avaliado pela fiscalizacdo, antes do fornecimento efetivo, mediante
apresentacao do material proposto pela contratada, laudos técnicos do material ou
produto comprovando a viabilidade de sua utilizagdo para o fim pretendido, emitidos
por laboratoérios conceituados, com 6nus para a contratada;

V - a marca e modelo do material a ser utilizado serdo indicados quando
houver risco a execugdo adequada as especificacoes.

Art. 20. As pranchas de desenho e demais pecas deverdo possuir
identificacéo, contendo, no minimo:

| - denominacgéao e local da obra;

Il - nome da entidade executora;

Il - tipo de projeto;

IV - data;

V - nome do responséavel técnico, numero de registro no CREA ou no CAU
e sua assinatura.

Art. 21. Sempre que houver modificagdo na legislagdo ou em normas
técnicas os projetos basicos e executivos devem ser atualizados de forma que
atendam aos incisos XXV e XXVI do art. 6° da Lei Federal n° 14.133, de 2021.

Art. 22. Para a aprovacgado e licenciamento de projetos arquitetbnicos e
urbanisticos, a concepc¢ao e implantacdo devem atender aos principios do desenho

universal, tendo como referenciais basicos as normas técnicas da ABNT.

Art. 23. Em caso de reviséo de projeto basico ou da elaboragéo de projeto
executivo, apos o procedimento licitatorio, que transfigurem o objeto originalmente
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contratado em outro de natureza e propésito diversos, devera ser realizada nova
licitacdo para a execucao da obra ou servico de engenharia e/ou arquitetura relativo
aqgueles projetos.

Art. 24. E dever do gestor exigir apresentacdo de ART ou RRT referente a
projeto, execugao, superviséo e fiscalizagdo de obras e servigcos de engenharia e/ou
arquitetura, com indicacao do responsavel pela elaboracdo de plantas, orcamento-
base, especificacbes técnicas, composi¢des de custos unitarios, cronograma fisico-
financeiro e outras pecas técnicas.

Subsecao lI
Do Edital

Art. 25. O procedimento licitatorio para a contratacéo de obras e/ou servi¢os
de engenharia observara a legislacao pertinente e o disposto no presente decreto.

Art. 26. O prazo de execucdo de obra e servicos de engenharia devera ser
estipulado de acordo com a complexidade e dimensado do projeto e justificado nos
autos do processo da contratacao.

81° O termo final da vigéncia do contrato para obras e servicos de
engenharia e/ou arquitetura devera ser o do prazo de execucédo acrescido de periodo
estabelecido em edital e/ou contrato administrativo.

§2° E indispensavel a fixacdo dos limites de vigéncia dos contratos
administrativos, de forma que o tempo ndo comprometa as condi¢des originais da
avenca, podendo ser devolvido o prazo quando a Administracdo mesma concorrer,
em virtude da prépria natureza do avencado, para interrupgdo da sua execucao pelo
contratante.

83° Toda solicitagdo de prorrogagdo de prazo de execucdo deverd ser
efetivada no periodo de execucdo do contrato, bem como toda solicitagdo de
prorrogacdo da vigéncia contratual devera ser efetivada durante sua vigéncia,
previamente autorizada pelo contratante, em ambos os casos.

84° o prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto
nao for concluido no periodo firmado no contrato, nos termos do art. 111 da Lei
Federal n°® 14.133, de 2021.

85° Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou sustagédo do contrato, néo
imputado as partes, o prazo de execucao sera prorrogado automaticamente por igual

Pégina 11 de 42




Ty
ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

Diario Oficial do Municipio

FUNDADO PELA LEI N° 43 DE 16 de JULHO 1974

ANO: 2024 MES: FEVEREIRO

tempo, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila, nos termos do art.
115, 85°, da Lei Federal n® 14.133, de 2021, a cargo da Secretaria gestora, mediante
informacdes da fiscalizacdo do contrato.

86° Quando o objeto ndo for concluido no prazo fixado, por culpa do
contratado, a administracdo poderd rescindir o contrato, sem prejuizo das
respectivas sancdes, conforme o paragrafo unico do art. 111, da Lei Federal n.°
14.133, de 2021, a legislacao pertinente e as disposi¢cdes do edital e do contrato.

87° No caso de prorrogacao de prazo de execucédo, devera ser elaborado
novo cronograma fisico-financeiro pela contratada, com as alteracfes necessarias,
incluindo-se as parcelas faturadas e a faturar, a fim de ser submetido a aprovacéo
pelo contratante.

Art. 27. A documentacdo relativa a qualificagdo técnico-profissional e
técnico-operacional sera restrita a:

| - indicacdo do pessoal técnico, das instalagcbes e do aparelhamento,
adequados e disponiveis para a realizacdo do objeto da licitacdo, bem como da
gualificacdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos
trabalhos;

Il - prova do atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for
0 Ccaso;

[l - registro ou inscrigcdo na entidade profissional competente, quando for o
caso;

IV - declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as
informacgdes e das condi¢des locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da
licitacao;

V - demonstracdo da capacidade técnico-operacional;

VI - demonstracdo da capacidade técnico-profissional.

81° Sociedades empresérias estrangeiras atenderdo a exigéncia prevista no
inciso Il do caput deste artigo por meio da apresentacdo, no momento da assinatura
do contrato, da solicitagao de registro perante a entidade profissional competente no
Brasil.

§2° Ser4 admitida a exigéncia da relacdo dos compromissos assumidos pelo
licitante que importem em diminuicdo da disponibilidade do pessoal técnico referido
no inciso | do caput deste artigo.
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Art. 28. A exigéncia de experiéncia técnica da licitante devera ser feita em
itens que tém relevancia ou valor significativo em relacdo ao total da obra.

81° O edital deve fixar, de maneira explicita, as parcelas de maior relevancia
ou valor significativo, observado o disposto nos 88 1.° e 2.° do art. 67 da Lei Federal
n.° 14.133, de 2021.

§2° O edital podera exigir, em funcédo do porte e da complexidade da obra
ou servico de engenharia e/ou arquitetura, capacidade técnico-operacional da
licitante e capacidade técnico-profissional dos profissionais apresentados pela
licitante.

83° A licitante devera demonstrar, na fase de habilitacdo, a forma do vinculo
juridico com os profissionais apresentados.

84° A comprovacao do vinculo profissional do responsavel técnico com a
licitante deve admitir a apresentacao de coépia da carteira de trabalho (CTPS), do
contrato social do licitante, do contrato de prestacdo de servico ou, ainda, de
declaracéo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado,
desde que acompanhada da anuéncia deste.

85° Ao se inserir exigéncias de qualificacdo técnica, devem ser consignados
0S motivos de tais exigéncias e se atentar para que sejam indispensaveis a garantia
do cumprimento das obrigacgdes.

86° A contratada podera requerer a Administracdo, que autorizando,
registrara a alteragdo no processo administrativo, por simples apostila, relativo a
substituicdo dos profissionais apresentados, desde que por outros de experiéncia
equivalente ou superior.

Art. 29. Ao se exigir especificacdo dos quantitativos nos atestados, deve ser
avaliada a essencialidade de prévia execucéo de obra ou servigo de engenharia com
porte semelhante aquele a ser executado, para fins de qualificacéo.

Art. 30. A demonstracdo da capacidade técnico-operacional, quando
exigida, devera ser comprovada por meio de atestados fornecidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, e que comprove que este executou obras ou
servicos de engenharia e/ou arquitetura de aptiddo para desempenho de atividade
compativel com o objeto da licitagcdo, em caracteristicas, quantidades e prazos.

81° Para a comprovacao a que se refere o caput deste artigo poderao ser
solicitadas as certiddbes de acervo técnico (CAT) ou anotagles/registros de
responsabilidade técnica (ART/RRT) emitidas pelo conselho de fiscalizagédo
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profissional competente em nome dos profissionais responsaveis técnicos pela obra
ou servico de engenharia ao qual o atestado fizer referéncia como forma de conferir
autenticidade e veracidade as informacdes nos documentos emitidos em nome das
licitantes.

§2° Os atestados de capacidade técnico-operacional devem ser emitidos em
nome da empresa licitante.

83° A exigéncia de comprovacao de capacidade técnico-operacional deve se
limitar estritamente as parcelas do objeto licitado de maior relevancia técnica ou de
valor mais significativo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou
superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratacao.

84° Para fins de comprovagdo da capacidade técnico-operacional, o
somatorio de atestados s6 ndo pode ser aceito pelo respectivo edital de licitagdo
guando demonstrada por justificativa técnica a essencialidade do quantitativo
especificado no edital, tendo em vista a complexidade da obra ou servico.

85° Observado o disposto no 83° deste artigo, sera admitida a exigéncia de
atestados com quantidades de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que
trata o referido paragrafo, vedadas limitacbes de tempo e de locais especificos
relativas aos atestados.

86° Ressalvado os casos de comprovada inidoneidade da entidade
emissora, serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por
entidades estrangeiras quando acompanhados de traducao para o portugués.

87° O edital poderd prever, para aspectos técnicos especificos, que a
qualificacdo técnica seja demonstrada por meio de atestados relativos a potencial
subcontratado, limitado a 25% (vinte e cinco por cento) do objeto a ser licitado,
hip6tese em que mais de um licitante podera apresentar atestado relativo ao mesmo
potencial subcontratado.

88° Em caso de apresentacao por licitante de atestado de desempenho
anterior emitido em favor de consorcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o
contrato de constituicdo do consércio ndo identificar a atividade desempenhada por
todos os consorciados individualmente, serdo adotados os seguintes critérios na
avaliacao de sua qualificacéo técnica:

| - caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio homogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada empresa consorciada
na proporcao quantitativa de sua participacéo no consorcio, salvo nas licitacdes para
contratacdo de servicos técnicos especializados de natureza predominantemente
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intelectual, em que todas as experiéncias atestadas deverao ser reconhecidas para
cada uma das empresas consorciadas;

Il - caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio heterogéneo,
as experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de
acordo com o0s respectivos campos de atuacao, inclusive nas licitagbes para
contratacdo de servicos técnicos especializados de natureza predominantemente
intelectual.

89° Na hipdtese do 88° deste artigo, para fins de comprovacéo do percentual
de participacdo do consorciado, caso este ndo conste expressamente do atestado
ou da certiddo, devera ser juntada ao atestado ou a certiddo copia do instrumento de
constituicdo do consorcio.

Art. 31. Considera-se que o percentual maximo de 50% (cinquenta por
cento) para exigéncia de quantitativo para capacidade técnico-operacional é
razoavel e permissivel.

Paragrafo unico. Em caso de exigéncia de percentuais superiores a 50%
(cinquenta por cento), o 6rgédo ou a entidade licitante deverd justificar nos autos o
percentual utilizado, de forma que se comprove que o percentual exigido é
indispensavel e ndo restringe a competitividade.

Art. 32. As licitagbes para as contratagdes de servigos de engenharia e/ou
arquiteturas caracterizadas como comuns deverdo ser realizadas na modalidade
pregao, preferencialmente eletrénico.

Paragrafo unico. Compete ao agente ou setor técnico da administracéo
declarar se o objeto licitatorio é de natureza comum para efeito de utilizacdo da
modalidade pregéo e definir se o objeto corresponde a obra ou servi¢o de engenharia
e/ou arquitetura.

Subsecao Il
Da Elaboracédo do Orgcamento de Referéncia de Obras e Servigos de

Engenharia e/ou Arquitetura

Art. 33. No processo licitatério para contratacdo de obras e servigcos de
engenharia, o valor estimado, acrescido do percentual de Beneficios e Despesas
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Indiretas (BDI) de referéncia e dos Encargos Sociais (ES) cabiveis, sera definido por
meio da utilizacdo de parametros na seguinte ordem:

| - composicdo de custos unitarios menores ou iguais a mediana do item
correspondente da Tabelas de Referéncia adotadas pelo 6rgéo ou entidade licitante
ou, subsidiariamente, do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), para
servicos e obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices de Construcdo Civil (Sinapi), para as demais obras e
servigos de engenharia,

Il - os servicos ndo contemplados nas tabelas de referéncia deverao ter seus
valores definidos por meio da apresentacdo da composi¢cao de seus custos unitarios
elaborada por profissional técnico habilitado e anexada a planilha sintética de
Sservigos;

[l - utilizacdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de
tabela de referéncia formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios
eletrénicos especializados ou de dominio amplo, desde que contenham a data e a
hora de acesso;

IV - contratacdes similares feitas pela Administracdo Publica, em execucéo
ou concluidas no periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de precos,
observado o indice de atualizacdo de precos correspondente;

V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletronicas, na forma de
regulamento.

81° Na hipotese do inciso | deste artigo, inexistindo composi¢cdes de custos
no Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro) ou no Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices de Construgédo Civil (Sinapi), poder&o ser utilizadas
outras tabelas de referéncia oficiais;

§2° Para a realizagao de pesquisa de precos que antecede a elaboragéo do
orcamento de licitagcdo € necessaria avaliacdo critica dos valores obtidos, a fim de
gue sejam descartados aqueles que apresentem grande variagdo em relacao aos
demais e, por isso, comprometam a estimativa do preco de referéncia.

83° Em condicdes especiais, justificadas em relatério técnico
circunstanciado, elaborado por profissional técnico habilitado e aprovado pelo 6rgao
gestor dos recursos, poderdo os respectivos custos unitarios exceder limite fixado
nos valores referenciais constantes nas referidas tabelas.

84° Os precos relativos a elaboracdo dos projetos arquitetbnico e
complementares, bem como os demais servicos de engenharia e/ou arquitetura
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deveréo ser definidos com base em tabela de custos adotada pelo 6rgao ou entidade
licitante.

Art. 34. Nas contratacdes diretas, quando nao for possivel estimar o valor
do objeto na forma estabelecida neste Regulamento, o contratado deverd comprovar
previamente que o0s precos estdo em conformidade com os praticados em
contratacdes semelhantes de objetos de mesma natureza, por meio da apresentacao
de notas fiscais emitidas para outros contratantes no periodo de até 1 (um) ano
anterior a data da contratacdo pela Administracdo, ou por outro meio idéneo.

Art. 35. Nas licitacdes de obras ou servicos de engenharia, nos termos do
disposto no 8§ 5° do art. 56 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, o licitante da melhor
proposta apresentada devera reelaborar e apresentar ao agente de contratacao, por
meio eletrénico, conforme prazo estabelecido no instrumento convocatério, planilha
com os valores adequados ao lance vencedor, em que devera constar:

| - indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, vedada a utilizacéo de
unidades genéricas ou indicadas como verba,;

Il - composicao dos custos unitarios quando diferirem daqueles constantes
dos sistemas de referéncias adotados nas licitagdes; e

Il - detalhamento das Bonificagbes e Despesas Indiretas - BDI e dos
Encargos Sociais - ES.

81° No caso da contratagdo integrada prevista no art. 46 da Lei Federal n.°
14.133, de 2021, o licitante que ofertou a melhor proposta devera apresentar o valor
do lance vencedor distribuido pelas etapas do cronograma fisico, definido no ato de
convocacédo e compativel com o critério de aceitabilidade por etapas previsto no § 5°
do art. 37 deste Regulamento.

§2° Salvo quando aprovado relatério técnico conforme previsto no § 5° do
art. 56 da Lei Federal n. © 14.133, de 2021, o licitante da melhor proposta devera
adequar os custos unitarios ou das etapas propostos aos limites previstos nos § 2°,
8 4° ou § 5° do art. 33 deste Regulamento sem alteracéo do valor global da proposta,
sob pena de aplicacdo das penalidades previstas na Lei n°® 14.133/2021.

Art. 36. Nas licitagcbes de obras e servicos de engenharia, consideram-se

inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por
cento) do valor orcado pela Administracéo.
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81° A administracdo deverd conferir ao licitante a oportunidade de
demonstrar a exequibilidade da sua proposta.

§2° Na hipétese de que trata o 81° deste artigo, o licitante devera demonstrar
gue o valor da proposta € compativel com a execucao do objeto licitado no que se
refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade adotados nas
composicdes de custos unitérios.

83° A andlise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e
instalacdes a serem fornecidos pelo licitante em relagédo aos quais ele renuncie a
parcela ou a totalidade da remuneracéo, desde que a renuncia esteja expressa na
proposta.

Art. 37. Nas licitagbes de obras e servicos de engenharia, a economicidade
da proposta seré aferida com base nos custos globais e unitarios.

81° O valor global da proposta ndo podera superar 0 orcamento estimado
pela Administracdo Publica, com base nos parametros previstos no art. 33 deste
Regulamento, e, no caso da contratacdo integrada, na forma estabelecida no art. 23
da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

82° No caso de adocéo do regime de empreitada por preco unitario ou de
contratacdo por tarefa, os custos unitarios dos itens materialmente relevantes das
propostas ndo podem exceder os custos unitarios estabelecidos no orgcamento
estimado pela Administracdo Publica, observadas as seguintes condicdes:

| - serdo considerados itens materialmente relevantes aqueles de maior
impacto no valor total da proposta e que, somados, representem pelo menos oitenta
por cento do valor total do orgcamento estimado ou que sejam considerados
essenciais a funcionalidade da obra ou do servigco de engenharia; e

Il - em situagcbes especiais, devidamente comprovadas pelo licitante em
relatério técnico circunstanciado aprovado pela Administracao Publica, poderao ser
aceitos custos unitarios superiores aqueles constantes do orcamento estimado em
relacdo aos itens materialmente relevantes, sem prejuizo da avaliacao dos 6rgaos
de controle, dispensada a compensacéo em qualquer outro servico do orcamento de
referéncia;

83° Se o relatdrio técnico de que trata o inciso Il do § 2° deste artigo nao for
aprovado pela Administracao Publica, aplica-se o disposto no art. 71 da Lei Federal
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n° 14.133, de 2021, salvo se o licitante apresentar nova proposta, com adequacao
dos custos unitarios propostos aos limites previstos no 82° deste artigo, sem
alteracao do valor global da proposta.

84° No caso de adocgdo do regime de empreitada por preco global ou de
empreitada integral, serdo observadas as seguintes condic¢des:

| — no célculo do valor da proposta, poderéo ser utilizados custos unitarios
diferentes daqueles previstos no art. 23 da Lei Federal n. © 14.133, de 2021 desde
gue o valor global da proposta e o valor de cada etapa prevista no cronograma fisico-
financeiro seja igual ou inferior ao valor calculado a partir do sistema de referéncia
utilizado;

Il - em situagcbes especiais, devidamente comprovadas pelo licitante em
relatério técnico circunstanciado, aprovado pela Administragdo Publica, os valores
das etapas do cronograma fisico-financeiro poderao exceder o limite fixado no inciso
| deste paragrafo; e

lll - as alteragbes contratuais sob alegacdo de falhas ou omissdes em
gualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacbes, memoriais ou estudos
técnicos preliminares do projeto basico ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto,
dez por cento do valor total do contrato.

85° No caso de adogdo do regime de contratacédo integrada, deverdo ser
previstos no instrumento convocatério critérios de aceitabilidade por etapa,
estabelecidos de acordo com o orgamento estimado na forma prevista no edital, e
compativeis com o cronograma fisico do objeto licitado.

86° O orcamento estimado das obras e servicos de engenharia sera aquele
resultante da composicdo dos custos unitarios diretos do sistema de referéncia
utilizado, acrescida do percentual de BDI de referéncia, ressalvado o disposto no
paragrafo 5° do art. 23 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, para o Regime de
Contratacdo Integrada.

87° A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a
partir dos custos unitarios do orcamento estimado pela Administracdo Publica n&o
podera ser reduzida, em favor do contratado, em decorréncia de aditamentos
contratuais que modifiguem a composi¢cdo orcamentaria.

Art. 38. O orcamento estimativo devera ser elaborado por profissional

habilitado e sera parte integrante do projeto basico, ou do termo de referéncia
guando se tratar da licitagao de projetos.
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Art. 39. Na elaboracao dos orcamentos de referéncia, os 6rgaos e entidades
da administracdo publica municipal poderdo adotar especificidades locais ou de
projeto na elaboracdo das respectivas composi¢cées de custo unitario, desde que
demonstrada a pertinéncia dos ajustes para a obra ou servigo de engenharia e/ou
arquitetura a ser orcado em relatério técnico elaborado por profissional habilitado.

Paragrafo Unico. Os custos unitarios de referéncia da administragcéo publica
poderdo, somente em condi¢cdes especiais justificadas em relatorio técnico
elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo 6rgao gestor dos recursos ou
seu mandatério, exceder os seus correspondentes do sistema de referéncia adotado
na forma deste Regulamento, sem prejuizo da avaliacdo dos 6rgdos de controle,
dispensada a compensac¢do em qualquer outro servico do orcamento de referéncia.

Art. 40. As obras e servicos de engenharia e/ou arquitetura a serem
contratados e executados terdo seus precos maximos definidos por meio da
somatodria do custo direto, or¢cado pelo 6rgao licitante, com o valor do Beneficio e
Despesas Indiretas - BDI.

81° O preco maximo sera o resultante do custo global de referéncia acrescido
do valor correspondente ao BDI, que devera evidenciar em sua composi¢do, no
minimo:

| - taxa de rateio da administracéo central;

Il - percentuais de tributos incidentes sobre o preco do servigo, excluidos
agueles de natureza direta e personalistica, em especial aqueles mencionados no §
2° deste artigo, que oneram a contratada;

[l - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;

IV - taxa de despesas financeiras; e

V - taxa de lucro.

82° O Imposto de Renda Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuigdo Social
sobre o Lucro Liquido - CSLL ndo se consubstanciam em despesas indiretas
passiveis de inclusdo na taxa de BDI do orcamento-base da licitacéo.

83° Os precos unitario e global estabelecidos nos contratos incluem todos os
custos e despesas necessarios a perfeita execugéo do seu objeto.
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84° No contrato especifico de cada obra ou servico de engenharia e/ou
arquitetura contratados, na clausula do valor para a execucao do seu objeto, devera
constar explicitamente o percentual relativo a materiais e a mao de obra.

85° O edital deveréa exigir que os licitantes apresentem, em suas propostas,
a composicao analitica do percentual do BDI e dos Encargos Sociais - ES,
discriminando todas as parcelas que o compdem, ou a exigéncia de que apresentem
declaracéo de que aceitam as composi¢cdes constantes no anexo ao edital, ou, ainda,
explicitar que no caso da licitante ndo apresentar a composi¢cédo do BDI, considerar-
se-a que adotou o BDI referencial constante em anexo do edital.

Art. 41. O edital ou o contrato de obras e servicos de engenharia e/ou
arquitetura deverd indicar o critério de reajustamento de precos, sob a forma de
reajuste em estrito senso, admitida a adocao de indice setorial.

Paragrafo unico. No caso de servicos de engenharia e/ou arquitetura
continuados com dedicacéo exclusiva de mao de obra, o reajustamento de precos
sera feito na espécie repactuacao.

Art. 42. Comprovada a inviabilidade técnico-econémica de parcelamento do
objeto da licitagéo, nos termos da legislacdo em vigor, os itens de fornecimento de
materiais e equipamentos de natureza especifica que possam ser fornecidos por
empresas com especialidades proprias e diversas e gue representem percentual
significativo do preco global da obra devem apresentar incidéncia de taxa de BDI
reduzida em relacéo a taxa aplicavel aos demais itens.

Paragrafo unico. No caso do fornecimento de equipamentos, sistemas e
materiais em que a contratada ndo atue como intermediario entre o fabricante e a
administracdo publica ou que tenham projetos, fabricagdo e logisticas nédo
padronizados e ndo enquadrados como itens de fabricacdo regular e continua nos
mercados nacional ou internacional, o BDI podera ser calculado e justificado com
base na complexidade da aquisicdo, com excecao a regra prevista no caput deste
artigo.

Art. 43. Na Anotacéo de Responsabilidade Técnica - ART ou no Registro de

Responsabilidade Técnica - RRT relativas as planilhas orcamentarias devera constar
do projeto que integrar o edital de licitag&o, inclusive de suas eventuais alteracdes.
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Art. 44. Os critérios de aceitabilidade de precos deverao constar do edital de
licitacdo para contratacao de obras e servicos de engenharia e/ou arquitetura.

Art. 45. A minuta de contrato devera conter cronograma fisico-financeiro com
a especificacdo fisica completa das etapas necessédrias a medicdo, ao
monitoramento e ao controle das obras.

81° As medicdes serdo efetuadas na data prevista da conclusdo das
parcelas constantes do cronograma fisico-financeiro, que devera ser ilustrado por
representacao grafica.

§2° Os regimes de execucdo a que se referem os incisos Il, I, IV e VI do
caput do art. 46 da Lei Federal n° 14.133, de 2021, seréo licitados por precgo global
e adotardo sistemética de medicao e pagamento associada a execucao de etapas
do cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado,
vedada a adocao de sistematica de remuneracao orientada por pre¢os unitarios ou
referenciada pela execuc¢do de quantidades de itens unitarios.

83° Para efeito de medicdo e de faturamento, relativo aos servigcos
executados, devera ser considerado o cumprimento do avanco das etapas
construtivas definidas no cronograma fisico-financeiro, que sera peca integrante do
contrato.

84° O cronograma fisico-financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta)
dias, mantendo coeréncia com a execuc¢ao dos servigcos em cada parcela, podendo
prever prazo menor para a primeira, para a Ultima e para casos especiais autorizados
pela autoridade competente.

85° O cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da
obra deve ser estabelecido pelo contratante, podendo a contratada adequa-lo,
estando sujeito a aprovacao do contratante.

86° A contratada podera solicitar a revisdo do cronograma inicial, quando
necessaria, cabendo ao contratante autorizar a sua readequacdo, desde que
motivada e justificada por fatos ndo imputados a contratada e que ndo contrariem 0s
principios que regem as licitacOes e contratacdes publicas.

Subsecéao IV

Da Formacao dos Precos das Propostas e Celebracao de Aditivos em Obras e
Servicos de Engenharia e/ou Arquitetura
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Art. 46. Em caso de adocédo dos regimes de empreitada por preco global, de
empreitada integral e contratacdo por tarefa, deveréo ser observadas as seguintes
disposicOes para formacéo e aceitabilidade dos precos:

| - na formacé&o do pre¢o que constara das propostas dos licitantes, poderédo
ser utilizados custos unitarios diferentes daqueles obtidos a partir dos sistemas de
custos de referéncia previstos neste Regulamento, desde que o preco global orcado
e o0 de cada um dos itens figuem iguais ou abaixo dos precos de referéncia da
administracdo publica obtidos na forma estabelecida neste Regulamento,
assegurado aos 0rgaos de controle o acesso irrestrito a essas informacdes; e

Il - devera constar do edital e do contrato, clausula expressa de concordancia
da contratada com a adequacé&o do projeto que integrar o edital de licitacao, e, as
alteracdes contratuais sob alegacgao de falhas ou omissdes em qualquer das pecas,
orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do
projeto ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total
do contrato, computando-se esse percentual para verificacdo do limite previsto nos
art. 125 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

Art. 47. Os critérios de aceitabilidade de precos serdo definidos em relacéo
ao preco global, aos precos unitarios e de cada uma das etapas previstas no
cronograma fisico-financeiro do contrato, que deverdo constar do edital de licitag&o.

Paragrafo unico. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o
preco global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor da contratada em
decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orcamentaria.

Art. 48. A formacdo do preco dos aditivos contratuais contara com
orcamento especifico detalhado em planilhas elaboradas pelo 6rgdo ou entidade
responsavel pela licitacdo, na forma prevista neste Regulamento e, no caso de
alteracdo unilateral do contrato, mantidos os limites previstos no art. 125 da Lei
Federal n.° 14.133, de 2021.

Secao IV

Da Contratacéo e da Execucédo de Obras e Servicos de Arquitetura e/ou
Engenharia
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Art. 49. O autor do projeto ndo possui direito subjetivo de ser contratado para
0s servicos de supervisdo da obra respectiva, nem deve ser dispensada a licitacdo
para a adjudicacao desses servicos.

§1° E admissivel que se proceda aos trabalhos de supervisdo, diretamente
ou por delegacgéo a outro 6rgéo publico, ou, ainda, fora dessa hipétese, que se inclua,
a juizo da Administracdo e no seu interesse, no objeto das licitagbes a serem
processadas para a elaboracao de projetos de obras e servigos de engenharia e/ou
arquitetura, com expressa previsdo no ato convocatorio, a prestacéo de servigos de
supervisdo ou acompanhamento da execucdo, mediante remuneracdo adicional,
aceita como compativel com o porte e a utilidade dos servicos.

82° No caso de se licitar, em um mesmo certame, o projeto de engenharia
e/ou arquitetura e os servigos de supervisao, deve ser explicitada, no instrumento
convocatorio, a obrigatoriedade da apresentacdo de propostas distintas, com
clausula expressa prevendo a indicacdo das condi¢cdes e precos de cada um dos
Servicos.

CAPITULO Il
DOS REGIMES DE EMPREITADA

Art. 50. A escolha do regime de execuc¢do contratual deve estar técnica e
economicamente justificada nos autos do processo licitatério e no respectivo
contrato.

Secéo |
Dos Regimes de Empreitada por Preco Global, por Preco Unitario,
Contratacao por Tarefa e Empreitada Integral

Art. 51. Adota-se a empreitada por preco global, empreitada integral e
contratacao por tarefa, em regra, para pactuar obrigacdes de meio e quando for
possivel definir com precisao 0s quantitativos e/ou qualitativos dos servicos a serem
executados na obra.

Art. 52. Adota-se a empreitada por pre¢o unitario para pactuar obrigacoes

de meio e nos casos em que 0s objetos, por sua natureza, possuam uma imprecisao
inerente de quantitativos em seus itens orgcamentarios.
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81° No caso de que trata o caput deste artigo, se houver preferéncia pela
empreitada por preco global, devera ser justificado nos autos.

§2° Poderdo ser adotados dois regimes de empreitada em um mesmo
contrato quando a obra ou servi¢o de engenharia e/ou arquitetura for composta por
parte possivel de definir com precisédo os quantitativos e/ou qualitativos dos servigos
a serem executados na obra e parte que possua uma imprecisao inerente de
guantitativos e/ou qualitativos em seus itens orgcamentarios.

Art. 53. E irregular a admiss&o de proposta ofertada pelo licitante contendo
especificacdes de servigos e respectivas quantidades divergentes do orcamento-
base da licitacdo, cabendo-lhe, no caso de identificar erros de quantitativos no
orgamento-base do certame, impugnar os termos do edital de licitag&o.

Paragrafo unico. A mera existéncia de erro material ou de omissdo na
planilha de custos e de formacao de precos da licitante ndo enseja, necessariamente,
a desclassificagao antecipada da sua proposta, devendo a Administragdo promover
diligéncia junto ao interessado para a correcao das falhas, sem permitir, contudo, a
alteracao do valor global originalmente proposto.

Art. 54. Sao admissiveis aditivos contratuais, inclusive no regime de
execucao contratual por preco global, nos casos de alteragbes de projeto propostas
pela administragcdo, nos casos de fatos imprevisiveis, entre 0s quais a
impossibilidade de o licitante constatar as eventuais discrepancias de quantidades
com base nos elementos presentes no projeto basico, bem como nas demais
situagOes previstas no art. 125 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

Art. 55. Em contratos executados no regime de empreitada por preco global,
no caso de aditivos celebrados em virtude de erros ou omissfes no or¢gamento,
deverao ser observados os seguintes entendimentos:

81° Em regra, os aditivos ndo sdo admissiveis, tendo em vista a clausula de
expressa concordancia da contratada com o projeto basico, bem como a natural
variagcdo de quantitativos na empreitada por preco global constituir-se em éalea
ordinaria da contratada.

§2° Quando nos contratos forem encontrados erros de pequena relevancia,
relativos a pequenas variagdes de quantitativos em seus servigos, a contratante deve
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pagar exatamente o preco global acordado, ndo sendo adequado se firmar, para
isso, aditivo contratual.

83° Quando nos contratos forem encontrados erros ou omissfes
substanciais, subestimativas ou superestimativas relevantes, poderao ser ajustados
termos aditivos excepcionalmente, desde que 0s seguintes requisitos sejam
atendidos cumulativamente:

| - somente serdo considerados como erros substanciais ou relevantes e
objetos de revisdo, os servicos de materialidade relevante na curva ABC do
orcamento, compreendidos dentro da Faixa A e Faixa B, cuja somatoria acumulada
dos custos representa 80% (oitenta por cento) do custo total,

Il - somente serdo considerados como erros substanciais ou relevantes e
objetos de revisdo, 0s erros unitarios de quantitativo acima de 10% (dez por cento).

84° Excepcionalmente, em casos de quantitativos com relevantes
subestimativas no orgamento, demonstrada a razoabilidade do pedido de aditivo,
deverdo ser atendidas cumulativamente os seguintes requisitos para o deferimento
do pleito:

| - a alteracdo contratual dever4 manter a proporcionalidade da diferenca
entre o valor global estimado pela Administracao e o valor global contratado;

Il - o resultado que seria obtido na licitacdo, com os quantitativos efetivos de
servigos, ndo podera ser modificado se 0os novos quantitativos fossem aplicados as
propostas dos demais licitantes, em observancia aos principios da igualdade e da
selecédo da proposta mais vantajosa para a Administracao;

lll - a alteracdo contratual, em analise global, ndo deve ultrapassar a 10%
(dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para
verificagcdo dos limites previstos no art. 125 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

IV - 0 novo servico incluido no contrato ou a quantidade acrescida no servigco
cujo quantitativo foi originalmente subestimado ndo sdo compensados por eventuais
distor¢bes a maior nos quantitativos de outros servi¢os que favorecam o contratado;

85° Em caso de quantitativos superestimados relevantes no orgamento,
eventuais pleitos da contratada para ndo reducdo dos valores contratados poderao
ser atendidos de forma excepcionalissima, desde que preenchidos,
cumulativamente, 0s seguintes requisitos:
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| - demonstracdo, em analise global, de que o quantitativo artificialmente
elevado foi compensado por outros precos e quantitativos subestimados de forma
gue reste cabalmente demonstrado que o preco global pactuado representa a justa
remuneracao da obra, considerando o orcamento de referéncia da Administracéo
ajustado; e

Il - a alteracdo do contrato de forma a reduzir os quantitativos daquele item
inviabilizaria a execucao contratual, por exemplo, demonstrando-se que o valor a ser
reduzido supere a remuneracdo e as contingéncias detalhadas na composi¢cdo do
BDI apresentado pelo contratado, bem como os montantes originados de eventuais
distorcbes a maior existentes nos custos obtidos em sistemas referenciais da
Administracdo Publica (efeitos cotacdo e barganha) que ndo foram eliminados no
processo licitatério.

Art. 67. Nos aditivos em contratos em que houver necessidade de acréscimo
e supressao de servi¢cos devem ser considerados 0s acréscimos e as supressoes de
guantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de reducbes e o conjunto de
acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato,
aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de
compensacao entre eles, os limites de alteracéo estabelecidos no dispositivo legal.

Secéo Il
Dos Regimes de Contratagéo Integrada e Semi-Integrada

Art. 56. Adota-se o0s regimes de contratacdo integrada, em regra, para
pactuar obrigacdes de resultado em que o contratado é responsavel por elaborar e
desenvolver os projetos basico e executivo, executar servicos de engenharia e obras
comuns ou especiais de engenharia, fornecer bens ou prestar servigcos especiais e
realizar montagem, teste, pré-operacdo e as demais operacdes necessarias e
suficientes para a entrega final do objeto.

81° Adota-se a contratacdo semi-integrada para pactuar obrigacdes de
resultado em que o contratado é responsavel por elaborar e desenvolver o projeto
executivo executar servicos de engenharia e obras comuns ou especiais de
engenharia, fornecer bens ou prestar servicos especiais e realizar montagem, teste,
pré-operacao e as demais operacdes necessarias e suficientes para a entrega final
do objeto.

§2° Quando a contratagéo se referir a obras e servigos de grande vulto ou
forem adotados os regimes de contratacao integrada e semi-integrada, o edital e o

Pégina 27 de 42




Ty
ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

Diario Oficial do Municipio

FUNDADO PELA LEI N° 43 DE 16 de JULHO 1974

ANO: 2024 MES: FEVEREIRO

contrato obrigatoriamente contemplardo matriz de alocacdo de riscos entre o
contratante e o contratado;

83° Nas contratagdes integradas ou semi-integradas, os riscos decorrentes
de fatos supervenientes a contratacao associados a escolha da solucdo de projeto
basico pelo contratado deverdo ser alocados como de sua responsabilidade na
matriz de riscos.

84° A Administracdo é dispensada da elaboracdo de projeto basico nos
casos de contratacdo integrada, hipotese em que devera ser elaborado anteprojeto
de acordo com metodologia definida, observados os requisitos estabelecidos no
inciso XXIV do art. 6° da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

85° Na contratacdo integrada, apds a elaboracédo do projeto basico pelo
contratado, o conjunto de desenhos, especificacdes, memoriais e cronograma fisico-
financeiro devera ser submetido a aprovagdo da Administracdo, que avaliara sua
adequacao em relacdo aos parametros definidos no edital e conformidade com as
normas técnicas, vedadas alteracbes que reduzam a qualidade ou a vida util do
empreendimento e mantida a responsabilidade integral do contratado pelos riscos
associados ao projeto basico.

86° Nos regimes de contratagdo integrada e semi-integrada, o edital e o
contrato, sempre que for o caso, deverao prever as providéncias necessarias para a
efetivacdo de desapropriacéo autorizada pelo poder publico, bem como:

| - o responsavel pelas respectivas fases do procedimento expropriatério;

Il - a responsabilidade pelo pagamento das indeniza¢des devidas;

lll - a estimativa do valor a ser pago a titulo de indenizacdo pelos bens
expropriados, inclusive de custos correlatos;

IV - distribuicdo objetiva de riscos entre as partes, incluido o risco pela
diferenca entre o custo da desapropriacao e a estimativa de valor e pelos eventuais
danos e prejuizos ocasionados por atraso na disponibilizacdo dos bens
expropriados;

V - em nome de quem devera ser promovido o registro de imissao provisoria
na posse e o registro de propriedade dos bens a serem desapropriados.

87° Na contratagcdo semi-integrada, mediante prévia autorizacdo da
Administracdo, o projeto basico podera ser alterado, desde que demonstrada a
superioridade das inovacfes propostas pelo contratado em termos de reducéo de
custos, de aumento da qualidade, de reducao do prazo de execuc¢ao ou de facilidade
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de manutencdo ou operacéo, assumindo o contratado a responsabilidade integral
pelos riscos associados a alteracao do projeto basico.

88° A execucdo de cada etapa serd obrigatoriamente precedida da
concluséo e da aprovacéo, pela autoridade competente, dos trabalhos relativos as
etapas anteriores.

Art. 57. Nas hipoteses em que for adotada a contratagcao integrada ou semi-
integrada, é vedada a alteracéo dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos:

| - para restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro decorrente de
caso fortuito ou forgca maior;

Il - por necessidade de alteracdo do projeto ou das especificacbes para
melhor adequacéo técnica aos objetivos da contratacéo, a pedido da Administracéo,
desde que ndo decorrente de erros ou omissdes por parte do contratado, observados
os limites estabelecidos no art. 125 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021,

Il - por necessidade de alteracdo do projeto nas contratacbes semi-
integradas, nos termos do 85° do art. 46 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021,

IV - por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos
como de responsabilidade da Administragéo.

Subsecao |
Do Anteprojeto de Arquitetura e Engenharia

Art. 58. O instrumento convocatoério das licitagdes para contratacdo de obras
e servicos de engenharia sob o regime de contratacdo integrada devera conter
anteprojeto de engenharia com informagdes e requisitos técnicos destinados a
possibilitar a caracterizacdo do objeto contratual, contendo, quando couber, o0s
seguintes documentos técnicos, tendo nivel de definicdo suficiente para proporcionar
a comparacao entre as propostas recebidas das licitantes:

| - concepgao da obra ou servigo de engenharia, contendo:
a) demonstracdo e justificativa do programa de necessidades, contendo o
conjunto de caracteristicas e condicdes necessarias ao desenvolvimento das

atividades dos usuarios da edificacdo que, adequadamente consideradas, definem
e originam a proposi¢éo para o empreendimento a ser realizado;
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b) estudo preliminar com a configuracao inicial da solucdo arquiteténica
proposta para a edificacdo, que representam graficamente as primeiras solucdes
obtidas considerando as exigéncias contidas no relatorio de levantamento de dados
elaborado com os dados do programa de necessidade.

c) estética do projeto arquitetdnico, tracado geométrico e/ou projeto da
area de influéncia, quando cabivel;

d) pardmetros de adequacdo ao interesse publico, de economia na
utilizacdo, de facilidade na execucéo, de impacto ambiental e de acessibilidade;

Il - projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepgao
adotada;
[l - levantamento topogréfico e cadastral contendo, no minimo:

a) conhecimento geral do terreno, tais como relevo, limites, confrontantes,
area, localizacdo, amarracao e posicionamento;

b) informacdes sobre o terreno destinadas a estudos preliminares,
anteprojetos ou projetos basicos de projetos;

IV - pareceres de sondagem, de acordo com norma técnica especifica;

V - memorial descritivo dos elementos da edificacdo, dos componentes
construtivos e dos materiais de construgéo, de forma a estabelecer padr6es minimos
para a contratacdo, contendo, no minimo:

a) conceituacao dos futuros projetos;

b) normas adotadas para a realizacéo dos projetos;

C) premissas basicas a serem adotadas durante a elaboracéo dos

d) projetos;

e) objetivos dos projetos;

f) niveis de materiais a serem empregados na obra e dos componentes
construtivos;

g) definicdo dos niveis de servico desejado, com os resultados esperados
da execucao da obra ou servico de engenharia e de sua operacionalizacéo;

h)  condicdes de solidez, de seguranca e de durabilidade;

i) visdo global dos investimentos, com estimativa razoavel do
investimento a ser feito para a construcédo da obra ou servico de engenharia e sua
operacionalizagao;

])  prazo de entrega;
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k) demais detalhes que podem ser importantes para o entendimento
completo do projeto esperado.

VI - matriz de riscos que defina a reparticdo objetiva de responsabilidades
advindas de eventos supervenientes a contratacao.

Subsecao li
Do Orgcamento para o Regime de Contratacéo Integrada

Art. 59. No processo licitatério para contratacdo de obras e servicos de
engenharia sob os regimes de contratacdo integrada ou semi-integrada, o valor
estimado da contratacéo sera calculado nos termos do 8§2° do art. 23 da Lei Federal
n.° 14.133, de 2021, acrescido ou ndo de parcela referente & remuneracao do risco,
e, sempre gque necessario e 0 anteprojeto o permitir, a estimativa de preco sera
baseada em orcamento sintético, balizado em sistema de custo definido pela
Administracdo, devendo a utilizacdo de metodologia expedita ou paramétrica e de
avaliacdo aproximada baseada em outras contratacfes similares ser reservada as
fracBes do empreendimento ndo suficientemente detalhadas no anteprojeto.

81° A parcela referente a remuneracéo do risco a que se refere o caput deste
artigo, se adotada, néo integraré a parcela de BDI do orgamento estimado, devendo
ser considerada apenas para efeito de andlise de aceitabilidade das propostas
ofertadas no processo licitatério.

§2° A estimativa de preco deve se basear em orgcamento sintético tdo
detalhado quanto possivel, devidamente adaptada as condi¢des peculiares da obra,
devendo a utilizacdo de estimativas paramétricas e avaliacbes aproximadas
baseadas em obras similares ser restringida as fracdes do empreendimento nédo
suficientemente detalhadas pelo anteprojeto.

83° Sera exigido dos licitantes ou contratados, no orcamento que compuser
suas respectivas propostas, no minimo, o mesmo nivel de detalhamento do
orcamento sintético.

Secao Il
Do Fornecimento e Prestacdo de Servico Associado
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Art. 60. Fornecimento e prestacdo de servico associado € o regime de
contratacdo em que a execucdo do objeto observard as seguintes fases, em
sequéncia:

| - fornecimento do objeto;
Il - operagdo, manutencdo ou ambas do objeto fornecido na fase |, por tempo
determinado.

81° Quando na fase | o fornecimento é de obra ou servico de engenharia, o
edital pode prever que o contratado:

| - seja responsavel por executar obras e servicos de engenharia, fornecer
bens ou prestar servicos especiais e realizar montagem, teste, pré- operacao e as
demais operacdes necessérias e suficientes para a entrega final do objeto; ou

Il - seja responsavel por elaborar e desenvolver os projetos basico e
executivo, executar obras e servicos de engenharia, fornecer bens ou prestar
servigcos especiais e realizar montagem, teste, pré-operacao e as demais operacdes
necessarias e suficientes para a entrega final do objeto.

82° No caso do inciso | do 81° deste artigo, o edital deve conter como anexo
um projeto basico para o qual, mediante prévia autorizacdo da Administracdo, o
projeto basico, mantidos os procedimentos relativos ao regime de contratacdo semi-
integrada, podera ser alterado, desde que demonstrada a superioridade das
inovacdes propostas pelo contratado em termos de reducéo de custos, de aumento
da qualidade, de reducao do prazo de execucéo ou de facilidade de manutencéo ou
operacdo, assumindo o contratado a responsabilidade integral pelos riscos
associados a alteragédo do projeto basico.

83° No caso do inciso Il do §1° deste artigo, o edital deve conter como anexo
um anteprojeto de engenharia e mantidos os procedimentos relativos ao regime de
contratacéo integrada.

84° Os servigos relativos a fase Il poderdo ser com modelo de contrato de
facilities.

85° O modelo de contrato de facilities para ocupacgéo de imdveis de que trata
0 caput deste artigo, consiste na prestacdo, em um Unico contrato, de servicos de
gerenciamento e manutencao de imovel, incluido o fornecimento dos equipamentos,
materiais e outros servigcos necessarios ao uso do imével pela administracao publica,
por escopo ou continuados.

Pagina 32 de 42




Ty
ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

Diario Oficial do Municipio

FUNDADO PELA LEI N° 43 DE 16 de JULHO 1974

ANO: 2024 MES: FEVEREIRO

86° O modelo de contrato facilities, observados os principios de que trata o
art. 5° da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, podera, na forma do § 2° do art. 7° da Lei
Federal n° 14.011, de 10 de junho de 2020, incluir a realizacdo de obras para
adequacao do imével, inclusive a elaboracédo dos projetos basico e executivo; e ter
prazo de duracdo de até 20 (vinte) anos, quando incluir investimentos iniciais
relacionados a realizacdo de obras e o fornecimento de bens, os quais devem
permanecer com o contratante.

Art. 61. O contrato firmado sob o regime de fornecimento e prestacao de
servico associado tera sua vigéncia maxima definida pela soma do prazo relativo ao
fornecimento inicial ou a entrega da obra com o prazo relativo ao servi¢o de operacao
e manutencdao, este limitado a 5 (cinco) anos contados da data de recebimento do
objeto inicial;

Paragrafo Gnico. E autorizada a prorrogacgéo sucessiva do contrato firmado
sob o regime de fornecimento e prestacdo de servico associado, respeitada a
vigéncia maxima decenal, desde que haja previsdo em edital e que a autoridade
competente ateste que as condi¢cdes e 0S precos permanecem vantajosos para a
Administracdo, permitida a negociacdo com o contratado ou a extingdo contratual
sem 6nus para qualquer das partes.

Art. 62. A medicao e o pagamento do objeto da contratacdo sob regime de
fornecimento e prestacao de servigo associado se dara por etapas e em funcéo da
fase em que se esta sendo executado o contrato.

CAPITULO 1l
DA POS-OCUPACAO

Art. 63. Imediatamente apds o recebimento provisorio do empreendimento
e/ou inicio da utilizacdo pelos usuarios, o 6rgdo ou entidade ocupante devera
verificar se ha vicios construtivos e se o resultado da obra esta de acordo com o
projetado, bem como se o projeto atende os anseios dos usuarios do
empreendimento.

81° O oOrgdo ou entidade responsavel pela administracdo do

empreendimento, deve implementar, quando a natureza ou prazo de validade dos
materiais empregados permitirem, controle sobre o desempenho das obras
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contratadas e recebidas, do recebimento da obra ou servico de engenharia e/ou
arquitetura até o término da garantia quinquenal estabelecida pelo art. 618 da Lei
Federal n°® 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

§2° A Administracdo Publica, por meio do 6rgdo ou entidade responséavel
pela administracdo deve promover inspecdes periddicas no empreendimento.

83° As inspecdes nos empreendimentos devem ser realizadas por
profissionais habilitados, com experiéncia suficiente para reconhecer os diversos
tipos de defeitos e avaliar se sao de fato precoces, com 0 seguinte procedimento:

| - os profissionais devem ir a campo munidos dos instrumentos necessarios
a identificacdo, localizacdo e registro dos defeitos, de acordo com a obra a ser
avaliada;

Il - todos os defeitos encontrados devem ser individualmente referidos em
formulérios proprios, para cada tipo de obra, analisando em funcdo dos critérios
socioecondmicos, socioambientais, socioculturais e sociopoliticos e, em especial, 0s
defeitos estruturais, os aspectos relativos a seguranca, a qualidade dos materiais
empregados, 0S equipamentos, e as instalacdes, além de outros aspectos eleitos
pelos profissionais responsaveis;

lll - os formulérios de registro devem indicar, com precisdo adequada, a
localizacdo e a espécie de cada defeito encontrado;

IV - devem ser relacionados os defeitos provocados por caso fortuito ou forga
maior para que a Administracdo possa providenciar as suas corregoes;

V - os profissionais responsaveis devem realizar registro fotografico de cada
tipo de defeito relatado.

84° Caso se detecte vicios construtivos que néo foram observados quando
do recebimento definitivo, por estarem ocultos ou por terem aparecidos com a
utilizacdo do imovel, a executora da obra ou servicos de engenharia e/ou arquitetura
devera ser imediatamente acionada para repara-los.

85° Se a contratada ndo se dispuser a reparar 0s vicios construtivos, a
direcdo do o6rgdo deve preparar todos o0s elementos técnicos necessarios e
encaminhar a Procuradoria Geral do Municipio para possivel ajuizamento de a¢éo
judicial visando ao refazimento em relacéo aos defeitos ou indenizagao por parte da
executora.

Art. 64. A Administracdo Publica municipal deve manter arquivados,
referentes a cada obra contratada, os correspondentes elementos documentais:
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| - projetos, memoriais descritivos, especificacbes técnicas, caderno de
encargos, as built e orcamento, todos devidamente assinados pelos responsaveis
técnicos com os correspondentes registros de responsabilidade técnica;

Il - anotacdes e/ou registros de responsabilidade técnica de execucdo e de
fiscalizagédo, emitidos junto ao conselho profissional competente;

[l - resultados de todo o controle tecnoldgico, exigido nas Normas Técnicas
vigentes, realizado durante a execucao da obra, inclusive as fichas referentes a cada
ensaio;

IV - termo de recebimento provisorio e definitivo;

V - contratos e aditamentos;

VI - diério de obra;

VII - notificagbes e expedientes emitidos e recebidos;

VIII - relatérios de inspecdes periddicas, apds o recebimento da obra; e

IX - relatérios e atestados do controle interno, apos o recebimento da obra.

CAPITULO IV
DA AVALIACAO DE DESEMPENHO

Art. 65. O 6rgao contratante devera desenvolver metodologia para processo
de avaliacdo de desempenho dos contratados para a execugéo de obras e servigos
de engenharia e/ou arquitetura pela Administracdo Publica estadual para constituir
registro de comportamento relativo ao cumprimento das obrigacdes ajustadas e com
0 objetivo de selecdo para a realizacdo de novos servicos, em especial para o
atendimento ao 83° do art. 36; inciso Il do art. 37; inciso Il do art. 60; e 883° e 4° do
art. 88, todos da Lei Federal n° 14.133, de 2021.

Art. 66. A metodologia deveré prever os procedimentos a serem observados
na avaliagdo de desempenho da contratada para a execugao de obras e/ou servigos
de engenharia e/ou arquitetura para os 6rgaos e entidades previstas no art. 1° deste
Regulamento, e serdo processados da forma constante neste artigo.

81° Cabera ao contratante, a organizagdo, manutencao e atualizagédo do
Registro de Desempenho da contratada perante a Administracdo Publica do
Municipio de Mamanguape.

§2° O desempenho da contratada na execucdo de obras e servigos de
engenharia e/ou arquitetura seré avaliado pela sua fiscalizag&o e ao final do contrato
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encaminhara os dados para compor o Cadastro Fornecedores do Municipio de
Mamanguape.

83° As inspec0Oes periodicas realizadas pela contratante nas obras e servigos
de engenharia e/ou arquitetura a seu encargo deverdo abranger, também, a
apreciacéo para fins internos, na adequacao dos conceitos emitidos.

84° O nivel de desempenho da contratada na execugdo de contratos de
obras e servicos de engenharia e/ou arquitetura com a contratante sera representado
por conceitos emitidos por ocasido de cada avaliacdo e/ou medicdo e terdo as
denominacgdes de Desempenho Parcial, Desempenho Contratual e Desempenho
Geral, da seguinte forma:

| - desempenho parcial: sera o desempenho da contratada no periodo
transcorrido entre o inicio das obras e/ou servicos e a primeira avaliagdo ou entre
duas avaliagbes subsequentes, realizadas pela Fiscalizacdo e, expresso no
“Relatdrio de Vistoria de Obras ou Servigos” e no “Relatério de Servigos Técnicos
Especializados;

Il - desempenho contratual: sera a média de todos os desempenhos parciais
de um contrato, representativo da atuacdo da contratada desde o inicio até a data
de uma avaliacédo e/ou medicao final ou rescisoria;

lIl - desempenho geral: serd a média dos desempenhos parciais de todos 0s
contratos que a contratada mantém com a Administracdo e, de todos os
desempenhos contratuais dos contratos por ele concluidos no periodo de validade
de seu Cadastro.

CAPITULO V
DAS MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS ENQUADRADAS EM SERVICO DE
ENGENHARIA

Art. 67. Aplica-se, no que couber, as disposi¢bes deste regulamento as
manutencdes de equipamentos que sejam enquadradas em servi¢os de engenharia.

Paragrafo Unico. O enquadramento do servico de manutencdo em servico
de engenharia devera ser feito pelo 6rgdo demandante da licitacéo.

Art. 68. O termo de referéncia para manutencdes de equipamentos
enquadradas em servicos de engenharia devera descrever de forma completa o
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equipamento que sera objeto de manutencédo, trazendo no minimo 0s seguintes
elementos:

| - se 0 objeto consiste em manutencéo preventiva e/ou corretiva,;

Il - a periodicidade de realizacdo das manutencdes corretivas;

Il - o0 prazo para o atendimento das chamadas de manutengao corretiva;

IV - se o servigo, conforme a natureza da manutencdo e periodicidade,
consiste em servi¢co continuo ou por escopo;

V - a formagéo profissional do responsavel técnico;

VI - a forma de aquisicdo de pecas, conforme justificativa de viabilidade e
economicidade que conste nos autos.

Paragrafo unico. O critério de adjudicacao devera ser preferencialmente por
item, devendo ser justificado nos autos a adjudicagao por lote.

CAPITULO VI
DA FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

Art. 69. O controle e fiscalizagcdo das obras da Administracdo Publica
municipal, direta, autarquica e fundacional, além da legislagdo pertinente,
observarao subsidiariamente o disposto no presente decreto.

Art. 70. O inicio da obra esté condicionado a emissédo da Ordem de Servico
autorizada pelo Secretario da Pasta Contratante.

Paragrafo unico. A Ordem de Servico somente podera ser emitida mediante
a apresentacdo de todas as licencas necessarias a execucao da obra, inclusive as
ambientais, se for o caso.

Art. 71. A autoridade competente devera designar um representante da
administracdo municipal, compativel com o objeto do contrato, com atribuicdes legais
definidas pelo respectivo conselho profissional, para fiscalizar e controlar a execucao
da obra e/ou contrato.

81° A designacdo do representante municipal se fara por portaria a ser
emitida pelo Secretério da Pasta responsavel pela fiscalizagdo do contrato.
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§2° Compete a fiscalizag&o a verificagdo do cumprimento das disposi¢cdes
contratuais, técnicas e administrativas, em todos os aspectos.
83° Compete ainda a fiscalizag&o, dentre outras:

| - acompanhar e realizar as anota¢des necessarias no Diario de Obra ou
Registro de Ocorréncias;

Il - verificar e atestar as medi¢cdes dos servicos, bem como conferir e
encaminhar para pagamento as faturas emitidas pelo contratado;

[l - elaborar Laudo de Vistoria Técnica;

IV - acompanhar o cronograma fisico-financeiro da obra;

V - acompanhar a elaboracao do As Built da obra;

VI - solicitar o habite-se da obra;

VII - acompanhar a avaliagdo de desempenho;

VIII - resolver casos omissos nao previstos nos projetos ou documentos do
certame da licitacao;

84° Podera a autoridade competente designar mais de um representante da
administracdo municipal, para fiscalizacdo e controle da execucdo da obra e/ou
contrato, conforme atividades técnicas e/ou administrativas a serem desenvolvidas
por for¢a do contrato, e dispor sobre a forma de coordenacgao e de distribuicdo dos
trabalhos entre eles.

85° Caberd a administracdo municipal, através de setor responsavel,
programar, destinar e dimensionar corpo técnico de profissionais habilitados e
especializados, quando for o caso, adequado as necessidades de controle e

fiscalizacdo das obras publicas.

Art. 72. O Diario de Obras é documento obrigatorio de responsabilidade do
contratado, que devera manté-lo no escritério do canteiro de obras, elaborado em
duas vias numeradas sequencialmente, sendo uma via entregue a fiscalizagédo
diariamente.

Paragrafo Unico. Podera ser aceito, a critério da fiscalizagéo, Diario de Obra
diferente, desde que com conteudo similar.

Art. 73. As medicOes realizadas periodicamente, conforme estabelecido em

contrato, serdo atestadas pelo responsavel da fiscalizacdo, sendo este
representante do Municipio.
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81° Responderao solidariamente por qualquer ato ilegal ou irregularidades
constatadas nas medicdes, 0s responsaveis que atestaram os documentos relativos
as medicdes da obra.

82° Os superiores hierarquicos somente responderdo nos termos do
paragrafo anterior na hipétese de fiscalizacdo deficiente dos atos delegados (culpa
in vigilando), de conhecimento do ato irregular praticado ou de méa escolha do agente
delegado (culpa in eligendo).

83° Somente poderéo ser considerados para efeito de medicéo e pagamento
0s servicos e obras efetivamente executados pelo contratado e aprovados pela
fiscalizacdo, respeitada a rigorosa correspondéncia com o projeto e as modificacfes
expressas e previamente aprovadas pela administragdo municipal.

84° A discriminacao e quantificagéo dos servigos e obras considerados na
medicado deverdo respeitar rigorosamente as planilhas de orcamento anexas ao
contrato.

85° A administracdo municipal efetuara o pagamento das faturas emitidas
pelo contratado com base nas medi¢cdes de servicos aprovadas pela fiscalizacéo,
obedecidas as condi¢des estabelecidas no contrato.

86° As medicbes serdo numeradas sequencialmente por obra e/ou contrato,
instruidas com os seguintes documentos:

| - Boletim de Medicéo - BM, assinado pelos responsaveis mencionados no
caput deste artigo e pelos superiores hierarquicos, estes ultimos apenas para os fins
de processamento da despesa publica, nos termos dos arts. 63 e 64 da Lei 4.320/64;

Il - nota fiscal (fatura), com a descricéo clara do objeto e identificacdo do
numero da medicdo, constando os valores que deverdo ser retidos no momento do
pagamento (ISS, INSS e outros tributos e contribui¢des);

Il - fotos da realizagdo dos servicos e/ou obras;

IV - laudo técnico da fiscalizacdo emitido pelo representante da
administracdo municipal, atestando a realizagdo dos servi¢os constantes no BM;

V - levantamentos e calculos realizados pelo contratado, atestados pelo
responsavel pela fiscalizacdo, necessarios a discriminacdo e determinacdo das
guantidades dos servicos efetivamente executados;

VI - comprovante de pagamento do pessoal envolvido na execuc¢éo da obra,
podendo ser comprovado mediante declaracdo do contratado;

VII - prova de recolhimento das contribui¢cdes previdenciarias- GPS relativas
a matricula da obra junto ao INSS;

Pagina 39 de 42




Ty
ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

Diario Oficial do Municipio

FUNDADO PELA LEI N° 43 DE 16 de JULHO 1974

ANO: 2024 MES: FEVEREIRO

VIII - prova de recolhimento do FGTS através da GFIP - Guia de
recolhimento do FGTS e informacGes a Previdéncia Social, com a relacdo de
empregados extraidos do SEFIP, vinculados a matricula da obra junto ao INSS;

IX - certiddo negativa de débitos - CND, das contribui¢cdes previdenciarias; e

X - certidado negativa de débito junto ao FGTS - CRF.

87° Para o pagamento da medicao final, além dos documentos citados no
paragrafo anterior, 0os seguintes documentos deverdo ser anexados:

| - Termo de Recebimento Provisorio; e
Il - certiddo negativa de débitos do INSS referente a matricula da obra, se
for o caso.

Art. 74. O Termo de Recebimento Provisério da Obra ou Servigos sera
emitido no prazo maximo de 30 (trinta) dias apdés a comunicacdo por escrito da
concluséo pelo contratado mediante termo detalhado.

81° O recebimento provisorio ficara sob a responsabilidade dos fiscais de
contrato.

Art. 75. O Termo de Recebimento Definitivo da Obra sera emitido no prazo
maximo de 90 (noventa) dias do recebimento provisério, mediante termo
circunstanciado, observado o disposto no art. 119 da Lei Federal n® 14.133/21.

81° O recebimento definitivo ficarhd sob a responsabilidade do gestor do
contrato ou da comissao designada pela autoridade competente.

82° A emissdo do Termo de Recebimento Definitivo da Obra ficara
condicionado a entrega dos seguintes documentos, por parte do contratado:

| - As Built completo, se necessério, inclusive com alteragdes caso tenham
ocorrido ao longo da execucéo da obra;

I - No caso de edificacdo deverdo ser apresentados os documentos
necessarios para a emissao do Habite-se junto a Prefeitura, em conformidade com
a legislacdo municipal aplicavel;

Il - Apresentacdo da guia de quitacdo e da GFIP da obra.
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83° O prazo maximo de 90 (noventa) dias podera ser prorrogado pelo
periodo de 30 (trinta) dias em caso de ndo cumprimento dos itens mencionados no
paragrafo anterior, por parte do contratado, para apresentacdo dos itens exigidos
para a entrega definitiva do objeto e recebimento do ultimo Boletim de Medicéo - BM.

84° O Termo de Recebimento Definitivo da Obra fica condicionado ainda, ao
reparo, correcdo, remocdo, reconstrucdo ou substituicdo, as expensas do
contratado, no total ou em parte, do objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

CAPITULO VII
DAS OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DE GRANDE VULTO
Do Programa de Integridade

Art. 76. Programa de integridade consiste, no ambito de uma pessoa
juridica, no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade,
auditoria e incentivo a denuncia de irregularidades e na aplicacao efetiva de codigos
de ética e de conduta, politicas e diretrizes com objetivo de detectar e sanar desvios,
fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a administracdo publica,
nacional ou estrangeira.

Art. 77. Nas contratacoes de obras, servicos e fornecimentos de grande
vulto, o edital devera prever a obrigatoriedade de implantacdo de programa de
integridade pelo licitante vencedor, no prazo de 6 (seis) meses, contado da
celebracéo do contrato.

Art. 78. O programa de integridade deve ser formulado com fundamento nas
diretrizes de regulamentacéo especifica do Municipio de Mamanguape.

CAPITULO VI
DAS DISPOSICOES FINAIS

Art. 79. Além dos instrumentos convocatoérios e dos contratos, poderao ser
padronizados e aprovados pela Procuradoria Geral do Municipio as condi¢des gerais

de contrato e os termos aditivos aos contratos.

Paragrafo Unico. Os editais e as condi¢cdes gerais de contrato quando
padronizados e aprovados pela Procuradoria Geral do Municipio, na forma de
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Regulamento especifico, constituem normas gerais de aplicacdo obrigatéria nos
procedimentos licitatérios, contratos e convénios promovidos ou com interveniéncia
dos 6rgéos e entidades elencados no caput art. 1° deste Regulamento.

Art. 80. Revogam-se as disposi¢des em contrario.
Art. 81. Este decreto entra em vigor na data da sua publicag&o.

Gabinete da Prefeita Constitucional do Municipio de Mamanguape-PB, 09
de fevereiro de 2024.

c
Q L G 2K

MARIA EUNICE DO NASCIMENTO PESSOA
Prefeita Constitucional
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